



























Planning 2016/2017

	Activité	Début	Fin
Séminaire 1 : Enjeux			
	Etude des ressources	03/01/2017	13/01/2017
	Classe virtuelle de mise en route	03/01/2017	
	Rédiger le pitch du projet	04/01/2017	13/01/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	23/01/2017	
Séminaire 2 : Analyse			
	Etude des ressources	14/01/2017	27/01/2017
	Analyse du cahier des charges	14/01/2017	27/01/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	06/02/2017	
	Regroupement	27 et 28 janvier 2017	
Séminaire 3 : Design			
	Etude des ressources	29/01/2017	03/03/2017
	Dossier de conception générale	29/01/2017	10/02/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	20/02/2017	
	Conception séquence détaillée	11/02/2017	03/03/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	13/03/2017	
Séminaire 4 : Réalisation			
	Etude des ressources	04/03/2017	07/04/2017
	Classe virtuelle intermédiaire	27/03/2017	
	Réalisation d'une séquence détaillée mis en ligne sur la plate-forme	04/03/2017	07/04/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	24/04/2017	
Séminaire 5 : Déploiement			
	Etude des ressources	08/04/2017	05/05/2017
	Plan de déploiement	08/04/2017	05/05/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	15/05/2017	
Séminaire 6 : Evaluation			
	Etude des ressources	06/05/2017	26/05/2017
	Plan d'évaluation	06/05/2017	26/05/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	06/06/2017	
Séminaire 7 : Synthèse			
	Etude des ressources	27/05/2017	16/06/2017
	Making-of du projet	27/05/2017	16/06/2017
	Classe virtuelle de synthèse et de correction	26/06/2017	